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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

•• PARABÉNS PELA NOVA ETAPA!PARABÉNS PELA NOVA ETAPA!
• Profissionais de nível superior: necessariamente 

irão administrar recursos de diversos tipos
• Não raramente, irão gerenciar projetos: implantar, 

desenvolver, reestruturar, eventos, etc.
• Mas o que é “gerenciar um projeto”? Como? Quais 

ferramentas? Que técnicas?

GERENCIAMENTO DE PROJETOSGERENCIAMENTO DE PROJETOSGERENCIAMENTO DE PROJETOS



IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIAIDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA

• Disciplina: Gerenciamento de Projetos 
• Carga Horária: 72 horas (18 encontros)

• Prazo: 2º Semestre de 2008
• Instrutor: Prof. M.Sc. Diógenes Lima Neto 



EMENTAEMENTA
• A Estrutura do Gerenciamento de Projetos
• As Áreas de Conhecimento da Gerência de 

Projetos

• Relacionamento com outras Disciplinas 
Gerenciais

• Recursos Humanos
• Ética e Responsabilidade Profissional em 

Gerenciamento de Projetos

Fonte: Plano de Ensino da matéria Gerenciamento de Projetos , 2008



OBJETIVOS DA MATÉRIAOBJETIVOS DA MATÉRIA
• Geral

– Capacitar o aluno, de maneira eminentemente prática, às funções 
de formuladores e administradores de projetos.

• Específicos
– Capacitar o aluno a entender os conceitos de Gerenciamento 

de Projetos em toda a sua plenitude, com ênfase no 
conhecimento universal em Gerência de Projetos (PMBoK).

– Possibilitar o entendimento quanto à concepção e 
gerenciamento de projetos frente às mudanças constantes no 
cenário competitivo mundial gerando a crescente necessidade 
de resultados mais rápidos, com qualidade cada vez maior e a 
um custo competitivo.

– Apresentar novos horizontes referentes à profissão emergente 
de Gerente de Projetos na área de Recursos Humanos. 

Fonte: Plano de Ensino da matéria Gerenciamento de Projetos , 2008



CONTEÚDO PROGRAMÁTICOCONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Definindo o Gerenciamento de Projetos
2. Evolução do Gerenciamento de Projetos
3. Implantação do Gerenciamento de Projetos
4. O Gerente de Projetos
5. Aspectos Humanos no Gerenciamento de Projetos
6. Ferramentas de Planejamento e Controle
7. Padronização
8. Comunicação
9. Integração de Áreas Gerenciais
10. O Plano de Ação para Implantação do Gerenciamento de 

Projetos 
Fonte: Plano de Ensino da matéria Gerenciamento de Projetos , 2008



METODOLOGIA E RECURSOSMETODOLOGIA E RECURSOS

• Metodologia
– Aulas expositivas
– Realização de exercícios com base em estudos de caso 

brasileiros e internacionais
– Utilização de softwares específicos em laboratório 

• Recursos de Ensino
– Sala de aula, quadro negro, projetor conectado a laptop

– Softwares: MS PowerPoint ™, MS Project ™, MindMapping
e OpenProject

Fonte: Plano de Ensino da matéria Gerenciamento de Projetos , 2008

ModernidadeModernidade



AVALIAÇÃOAVALIAÇÃO

• Será feita através da aplicação 
de duas provas. 

• Os alunos que não obtiverem 
média suficiente (maior ou igual 
a 6,0) realizarão um Exame 
Final, conforme previsto nas 
regras da Universidade.

Presença: 
cobrada por meio de Lista de Chamada, sendo admitido um máximo de 25% de faltas. 

DesempenhoDesempenho
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FIM DA APRESENTAÇÃO FIM DA APRESENTAÇÃO 
DA MATÉRIADA MATÉRIA


